Ид.	0	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Предшественники	Названия ресурсов	02 Ноя С В П В
1		Проектирование интерфейса	73 дней	Пн 02.11.15	Cp 10.02.16			
2	1	Создание прототипа интерфейса	7 дней	Пн 02.11.15	Вт 10.11.15		Личный ПК	
3		Разработка архитектуры	26 дней	Вт 10.11.15	Вт 15.12.15			
4	111	Определение механизмов проектирования	7 дней	Вт 10.11.15	Cp 18.11.15		Личный ПК	
5	111	Определение элементов проекта	5 дней	Чт 19.11.15	Cp 25.11.15	4	Личный ПК	
6	111	Создание описания архитектуры	4 дней	Чт 26.11.15	Вт 01.12.15	5	Личный ПК	
7	111	Создание структуры модели реализации	10 дней	Cp 02.12.15	Вт 15.12.15	6	Личный ПК	
8		Проектирование БД	3 дней	Чт 10.12.15	Пн 14.12.15			
9	111	Проектирование БД	3 дней	Чт 10.12.15	Пн 14.12.15		Личный ПК	
10		Проектирование	43 дней	Пн 14.12.15	Cp 10.02.16			
11	111	Анализ операции	3 дней	Пн 14.12.15	Cp 16.12.15		Личный ПК	
12	111	Анализ прецедентов	5 дней	Чт 17.12.15	Cp 23.12.15	11	Личный ПК	
13	Tit.	Проектирование классов	7 дней	Чт 24.12.15	Пт 01.01.16	12	Личный ПК	
14	111	Проектирование критериев пригодности	14 дней	Пн 04.01.16	Чт 21.01.16	13	Личный ПК	
15		Проектирование операций	14 дней	Пт 22.01.16	Cp 10.02.16	14	Личный ПК	

Проект: Проект.mpp Дата: Пн 21.03.16

Прерывание

Ход выполнения

Веха

Суммарная задача

Суммарная задача проекта

Крайний срок

Стр. 1



